
A S S U R M E R

Wifi
N E T W O R K

P A S S W O R D

* * * * * * * * *

S O F I A  F E Y Z A  M E I S S A



I .  P l a n n i n g  d e  t r a v a i l

TACHE DESCRIPTION RESPONSABLE ESTIMATION DE TEMPS

LA NORME IEEE802.11
PRÉSENTATION DE LA

NORME IEEE802.11 FEYZA ET  MEISSA 1 JOUR

COMPARAISON DES DIFFÉRENTS
PROTOCOLES DE SÉCURITÉ WIFI

COMPARAISON DES
PROTOCOLES

FEYZA 1 JOURS

PROCÉDURE D’INSTALLATION DE
LA BORNE WIFI

PROCÉDURE ETAPES
PAR ETAPES POUR

CONFIGURER LA BORNE
WIFI

FEYZA ET  MEISSA 2 jours

LA SOLUTION RADIUS
PRÉSENTATION DE LA

SOLUTION SOFIA ET FEYZA 1 jours

PROCÉDURE INSTALLATION
RADIUS

PROCÉDURE ÉTAPES PAR
ÉTAPES DE

L’INSTALLATION RADIUS
SOUS WINDOWS SERVER

SOFIA 1-2 jours
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